



RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

Janeiro 2025

1. IDENTIFICAÇÃO:

1.1 NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim – ICA

1.2 NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 24/2024

1.3 NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9450/2023

1.4 VIGÊNCIA: 12/12/2024 à 12/12/2025

2. PÚBLICO ALVO: Adolescentes e jovens de 12 a 18 anos.

2.1 ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social

2.2 NOME DO SERVIÇO: Papo Reto

2.3 OBJETIVO GERAL:

✓ Ampliar o universo informacional e desenvolvimento crítico de adolescentes em temas que circundam a garantia de seus direitos, colaborando com a prevenção de violações e redução de riscos sociais, bem como ampliação do autoconhecimento. Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;

✓ Realizar 1 oficina semanal de 1 hora para 160 adolescentes divididos em 10 turmas, no contraturno escolar, nas escolas:

- E. E. Valério Strang
- E. E. Prof. Ernani Calbucci
- Sede do ICA
- Sede do Planalto

✓ Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos adolescentes;

2.4 NÚMERO DA META CONFORME TERMO

160 adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos, conforme estabelecido pelo ECA.



2.5 NÚMEROS DE ATENDIDOS NO MÊS:

2.5.1 Entrada:

NOME	PROCEDENCIA	DATA SAÍDA
Não Houve		

2.5.2 Desligamentos:

NOME	PROCEDENCIA	DATA SAÍDA
Não Houve		

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO

O projeto Papo Reto foi pensado e estruturado para compor as ações preventivas conduzidas pelo ICA ao seu público beneficiário, se destacando por sua inovação, ao considerar esta demanda algo ainda pouco explorado nos diversos espaços pelos quais os adolescentes estão inseridos, embora conscientemente esta seja uma demanda de toda a sociedade. Somado ao intuito de fomentar a garantia de direitos de adolescentes e jovens por meio de oficinas educativas, intervenções e monitoramento social acerca das questões oriundas da adolescência e juventude.

As atividades desenvolvidas pelo Projeto Papo Reto vem ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), e assim busca direcionar por meio de um olhar atento e apurado dos profissionais, a identificação de situações de risco e ameaças a saúde física e mental dos participantes, tais como abandono ou negligência familiar, violências domésticas e violências sexuais, a realização dos encaminhamentos necessários e considerando a aplicabilidade dos protocolos cabíveis junto à rede de proteção municipal.

E assim, parte dos atendimentos previstos atentam-se ao enfrentamento de situações de violação de direitos, em especial no que se refere à superação de problemas que restringem ou impedem seu acesso, permanência e aproveitamento das atividades.

Em suas oficinas dedica-se a incorporar momentos específicos para o diálogo com adolescentes sobre temas inerentes às fases de desenvolvimento e da



estrutura social, sob orientação técnica qualificada, promoção de atividades diferenciadas e o acesso a informações de qualidade.

3.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE TRABALHO

Neste mês de janeiro, conforme proposto no plano de trabalho e cronograma de atividades, foram realizadas ações iniciais para o andamento do Projeto, foram essas: reuniões de alinhamento com a coordenação para discussão das possíveis temáticas pertinentes a essa faixa etária do desenvolvimento, pesquisas técnicas com o objetivo de fortalecimento teórico e atualizações da adolescência e seus principais riscos atuais, visitas aos instrumentais internos da instituição e adequações necessárias, organização dos resultados obtidos através da pesquisa realizada em novembro com os adolescentes para mapeamento de interesses, articulações com os prestadores de serviços para suporte e assessoria técnica que será aplicada no decorrer do ano e planejamento do processo seletivo para a nova oficinaira.

Realizamos testes com diversas profissionais para compor a vaga de oficinaira, e estamos em fase de finalização do projeto seletivo.

Na parte de assessoria técnica estamos na finalização de contratação de assessoria técnica.

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS PELA EQUIPE

Neste mês não se aplica.

3.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIA

Durante o mês, a instituição ICA também realizou cadastros de educandos para as atividades institucionais do ICA e durante este período foi realizada a divulgação das informações sobre o projeto para os responsáveis, que puderam tirar dúvidas sobre o Projeto e ofertar sugestões.



3.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM A COMUNIDADE

Neste mês não se aplica.

3.5 INDICADORES DE AVALIAÇÃO MONITORAMENTO

DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO DO INDICADOR	META DO INDICADOR	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média
Realizar 1 oficina semanal de 1 hora para 160 adolescentes no contraturno escolar.	Oficinas educativas semanais	75% de frequência mensal														
	Avaliação das oficinas e temas realizados	80% de satisfação														
Oferecer 5 encontros formativos para as famílias dos adolescentes beneficiados.	Famílias Convidar especialistas nos assuntos abordados para participar dos encontros	5 encontros durante o projeto														

3.6. CAPACITAÇÃO INTERNA/EXTERNA DA EQUIPE DE TRABALHO

No dia 17/12/2024 aconteceu a “Formação para Educadores Sociais” que abordou as temáticas: Políticas e legislação: ECA, Estatuto da Juventude, Direitos Humanos, Tipificação e Impactos da Violência e Apoio Psicológico e Social - Participantes: [Emilly Souza](#) (Psicóloga) - Local Sede ICA.

3.7. CONTATOS/REUNIÕES/ARTICULAÇÕES DA EQUIPE DE TRABALHO COM A REDE DE ATENDIMENTO

Não houve

3.8. COMO REALIZA DIVULGAÇÃO DAS PARCERIAS CELEBRADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI 13.019/14, ART. 10 E 11



São realizadas as divulgações das atividades desenvolvidas e parcerias celebradas com a administração pública e outras, através das seguintes mídias sociais:

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChB-fBGOA6t5y65yZhVcO_g?view_as=subscriber
- Facebook Perfil: <https://www.facebook.com/projeitoica>
- Facebook Página: <https://www.facebook.com/instituicaoica/>
- Instagram: <https://www.instagram.com/instituicaoica/>
- LinkedIn: <https://pt.linkedin.com/company/ica---institui-o-de-incentivo-a-crianca-e-ao-adolescente-de-mogi-mirim>
- SITE: <https://www.projeitoica.org.br/> Whatssap: 981780447 (Social) / 99357-6784 (Comunicação).
- Placas de identificação dos termos de colaboração com poder público fixadas nos pontos de atendimento.

4. RECURSOS HUMANOS:

	Área	Cargo	Carga Horária Mensal	Carga Horária Semanal	Contrato
Daniilo Silva Alberti	Desenvolvimento territorial, social e governamental	Coordenador	150	30	CLT
Emilly Cristina da Silva Souza	Desenvolvimento territorial, social e governamental	Psicóloga	150	30	CLT
A Contratar	Desenvolvimento territorial, social e governamental	Oficineira	150	30	CLT

4.1 VOLUNTÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Abaixo encontra-se a lista atualizada de profissionais voluntários do ICA, que demonstram interesse e disponibilidades para atuar junto ao Projeto para ações de prevenção e combate às diferentes vulnerabilidades identificadas nos educandos da instituição.



Quantidade de Voluntários	
Academia	2
Ateliê (desenho e pintura)	1
Cabeleireiro	2
Cardiologista	1
Clinico Geral	1
Colégio Sanquim	1
Dentista	6
Dermatologista	2
Diagnóstico e Imagem Ideal Saúde	1
Endocrinologista	1
Escola Inglês	1
Farmacia manipulação	1
Fisioterapia	1
Fonoaudióloga	2
Gastroenterologista	1
Ginecologista	2
Laboratorio Central	2
Neurologista	2
Nutricionista	1
Oftalmologistas	4
Ortodontista	1
Ortopedista	1
ótica	2
Otorrinolaringologia	2
Pediatra	1
Psicanalista	1
Psicologos	10
Psicoterapeuta	1
Psiquiatra	1
RX aparelho Ortodonto	1
Van	3
Voluntária Colégio Sanquim	1
Apoio Cozinha	1
Voluntário Apoio Refeitório	10
Voluntário Espaço ICA	8
Voluntário para carregar doações p/ familias	1
Van Transporte Férias	1
Voluntário espaço externo	2
Voluntário Mogi Guaçu	3
Voluntária Apoio Diversos	7
Voluntário Bombeiro Civil	4
Total	97

4.2. HOUVE MUDANÇA DA EQUIPE DE TRABALHO NO MÊS? QUAL?



Será iniciado o processo seletivo para contratação da equipe de trabalho..

4.3. HOUVE MUDANÇA DE DIRETORIA OU ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA NO MÊS? QUAL?

Não houve notificação de mudança de diretoria ou alteração estatutária no mês.

5. INFRAESTRUTURA:

Não houve notificação de mudança na infraestrutura.

6. POTENCIALIDADES:

Fortalecimento da equipe para a atuação do cronograma de planejamento do projeto.

7. FRAGILIDADES:

Uma das fragilidades observadas neste mês, foi a informação de uma das escolas parceiras, que notificou o aumento de atividades e devido a isso poderá impactar na oferta das atividades do ICA no local, uma vez que possivelmente não terá um espaço físico disponível para as atividades do projeto dentro da escola.

A Equipe realizou contatos com espaços do território para realização das atividades como Ginásio do Tucurão, Igreja Católica para utilizar uma sala e demais localidades próxima a escola EE Ernani Calbucci porém até o momento sem sucesso.

Realizado também contato com o Secretário de Esportes sobre o Ginásio para acontecer as atividades, porém ainda o assunto não foi concluído.

8. CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES:

Neste mês não se aplica

9. LISTA DE PRESENÇA E APROVEITAMENTO DOS USUÁRIOS:

Neste mês não se aplica



**10. ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
RELATÓRIO:**

Emilly Cristina da Silva Souza
Psicóloga

11. ASSINATURA DO COORDENADOR OU PRESIDENTE:

Danilo Silva Alberti
**Coordenador Área de Desenvolvimento Territorial,
Social e Governamental**

Mogi Mirim, 14 de fevereiro de 2025.