



## PLANO DE TRABALHO

### 1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME DA OSC: Instituição de Incentivo à criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

CNPJ: 02.030.097/0001-00

ENDEREÇO: Avenida Brasília, 350 – Loteamento

Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-300

TELEFONE FIXO: (19) 3806.4482 | CELULAR: (19) 98163.6964

SITE: [www.projetoica.org.br](http://www.projetoica.org.br)

E-MAIL: [projetoica@projetoica.org.br](mailto:projetoica@projetoica.org.br)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Administração - Segunda a Sexta-feira, das 8h às 17h

Socioeducacional - Segunda a Sexta-feira, das 7h às 17h

### 2) NOME DO PROJETO

Climatização sala de música

### 3) DESCRIÇÃO DO PROJETO

O ICA possui 26 anos de fundação com foco no atendimento de crianças, adolescentes e jovens através da arte-educação, mediante parcerias público-privadas. Sua tecnologia social abarca 3 ciclos metodológicos que reúnem programação de oficinas artísticas, educacionais e sociais para público de 6 a 21 anos.

O nosso trabalho permeia a disponibilização de espaços acolhedores, lúdicos e que possibilite nosso público se desenvolver de forma holística. E um dos pontos fundamentais para seu desenvolvimento, está na climatização dos ambientes, garantindo o conforto térmico necessário. Desse modo, propomos aqui a aquisição e instalação de 1 unidade de ar-condicionado na sala de música, beneficiando diretamente 240 crianças, adolescentes e jovens atendidos em nossa sede, bem como a comunidade que acessa de forma gratuita nossos espaços.

### 4) META PACTUADA PARA O PROJETO

. 100% de compra e instalação de 1 unidade de ar-condicionado para climatização da sala de música na sede do ICA

### 5) PÚBLICO

240 crianças e adolescentes de 6 a 21 anos, regularmente matriculados no ICA, que se beneficiarão pelo conforto térmico da sala de música, a partir da instalação do ar-condicionado.



## 6) OBJETIVO GERAL

Garantir espaço climatizado para o pleno desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens atendidos.

## 7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aquisição e instalação de ar-condicionado na sala de música da sede do ICA.

## 8) IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL A SER DESENVOLVIDO O PROJETO

O ar-condicionado será instalado na sede do ICA, localizada à Rua Cientista Albert Sabin, 25 - Loteamento nova Mogi

## 9) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES	ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS	PROFISSIONAL EXECUÇÃO	PERIODICIDADE	LOCAL
Aquisição de ar-condicionado	- 3 cotações de preços - Compra do equipamento	Assistente Administrativo - Compras	Maior a junho	Sede
Contratação de mão de obra para instalação	- 3 cotações de preços - Contratação de mão de obra - Instalação	Assistente Administrativo - Compras	Julho	Sede

## 10) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Cotação de preços			
Compra do ar-condicionado			
Instalação do ar-condicionado			
Registro fotográfico das evidências			

## 11) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Objetivo Específico	Atividades	Meios de Verificação	Periodicidade	Indicadores quantitativos	Responsável
Aquisição e instalação de ar-condicionado	- 3 cotações de preços	Nota fiscal Comprovante de pagamento	1º ao 3º mês	100% de compra e instalação de	Assistente Administrativo - Compras



para a sede do ICA.	- Compra do equipamento - Contratação de mão de obra - Instalação dos equipamentos	Relatório de atividades		1 unidade de ar-condicionado para climatização da sala de música da sede do ICA	
---------------------	--	-------------------------	--	---	--

## 12) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO		
NOME	FUNÇÃO	CARGA HORARIA NA OSC
Tássia Vanessa Siqueira Faria	Responsável técnico do projeto	44 horas semanais
Marcelo Cunha	Responsável financeiro do projeto	44 horas semanais
Marcela Cavalcante	Responsável por compras do projeto	44 horas semanais

## 13) MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO					
ITEM DE DESPESA	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
Ar Condicionado Split Teto Carrier Xpower Connect Inverter R-32	4.191,67	12.575,00		-	12.575,00

## 14) MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO					
ITEM DE DESPESA	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
Suporte da evaporadora.	96,67	290,00		-	290,00
Gás (R\$290,00/Kg).	290,00	870,00		-	870,00
Bomba de drenagem	400,00	1.200,00		-	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>786,67</b>	<b>2.360,00</b>		-	<b>2.360,00</b>

## 15) SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO

SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O PROJETO					
ITEM DE DESPESA	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
Mão de obra para instalação ar-condicionado	21,67	65,00	508,33	1.525,00	1.590,00
		-		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21,67</b>	<b>65,00</b>	<b>508,33</b>	<b>1.525,00</b>	<b>1.590,00</b>



## 15) UTILIDADES PÚBLICAS PARA O PROJETO

UTILIDADES PUBLICAS PARA O PROJETO					
ITEM DE DESPESA	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
		R\$ -		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

## 16) RESUMO DO PROJETO

RESUMO DO PROJETO					
ITEM DE DESPESA	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	4.191,67	12.575,00		-	<b>12.575,00</b>
MATERIAIS CONSUMO	786,67	2.360,00	-	-	<b>2.360,00</b>
SERVIÇOS TERCEIROS	21,67	65,00	508,33	1.525,00	<b>1.590,00</b>
UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>508,33</b>	<b>1.525,00</b>	<b>16.525,00</b>

## 17) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					
PERÍODO	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
<b>1º MÊS</b>		5.000,00		508,33	<b>R\$ 5.508,33</b>
<b>2º MÊS</b>		5.000,00		508,33	<b>R\$ 5.508,33</b>
<b>3º MÊS</b>		5.000,00		508,33	<b>R\$ 5.508,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.525,00</b>	<b>R\$ 16.525,00</b>

## 18) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será feita observando-se as regras previstas nos artigos 63 e seguintes da Lei Federal nº 13.019/2014, na legislação municipal e demais normas aplicáveis à matéria, atendendo aos prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e neste Plano de Trabalho.

Informamos abaixo os profissionais responsáveis pela prestação de contas:

Tássia Vanessa Siqueira Faria → Elaboração do relatório de atividades

Marcelo Cunha → Elaboração da prestação de contas financeira

## 19) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

INÍCIO: 02/05/2024

TÉRMINO: 31/07/2024

## 20) IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

NOME: Tássia Vanessa Siqueira Faria



FORMAÇÃO: MBA - Desenvolvimento humano em gestão de projetos

FUNÇÃO: Coordenadora Desenvolvimento Institucional

TELEFONE PARA CONTATO: 19 38064482

E-MAIL: [tassia.faria@projetoica.org.br](mailto:tassia.faria@projetoica.org.br)

## 21) IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Maristela Mason Albejante

TELEFONE PARA CONTATO: 19 99357.6784

E-MAIL: [projetoica@projetoica.org.br](mailto:projetoica@projetoica.org.br)

ASSINATURA:

DATA: 23 de abril de 2024