



PLANO DE TRABALHO

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME DA OSC: Instituição de Incentivo à criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

CNPJ: 02.030.097/0001-00

ENDEREÇO: Avenida Brasília, 350 – Loteamento – ICA Sede

Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-300

TELEFONE FIXO: (19) 3806.4482 | CELULAR: (19) 98163.6964

SITE: www.projetoica.org.br

E-MAIL: projetoica@projetoica.org.br

ICA Planalto Floresta:

Rua Sebastião Milano 1445 13801650 – Jardim Planalto

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Espaço em construção para início das atividades.

2) NOME DO PROJETO

Troca do telhado unidade ICA Jardim Planalto

3) DESCRIÇÃO DO PROJETO

O ICA possui 26 anos de fundação com foco no atendimento de crianças, adolescentes e jovens através da arte-educação, mediante parcerias público-privadas. Sua tecnologia social abarca 3 ciclos metodológicos que reúnem programação de oficinas artísticas, educacionais e sociais para público de 6 a 21 anos.

O nosso trabalho permeia a disponibilização de espaços acolhedores, lúdicos e que possibilite nosso público se desenvolver de forma holística. E um dos pontos fundamentais para seu desenvolvimento, é a garantia de espaços seguros e estruturados.

Devido a uma infiltração ocorrida na nova unidade do ICA no Jardim Planalto, o telhado ficou comprometido, sendo indicado por profissionais técnicos sua troca total. Durante a execução da Nesse sentido, a fim de garantir segurança e preservação da estrutura predial, solicitamos o uso dos recursos para a execução da troca do telhado de forma imediata.

Informação: Durante o transcorrer da obra anterior, foi realizado a revisão do telhado e substituição de telhas quebradas, mas no decorrer da obra Verificou-se que a recorrência de quebra de telhas ocorria por conta da invasão do perímetro por pessoas desconhecidas. Foi levantada a hipótese de serem, possivelmente, crianças e adolescentes. Em janeiro de 2024, representantes do ICA, conversaram com moradores das cercanias da obra, mostrando a eles que naquele local iria ser implantado uma unidade do ICA e solicitando que zelassem pela integridade da construção. Tal atitude surtiu o efeito desejado e



as telhas pararam de ser quebradas. Após a conclusão dos serviços contratados, em fevereiro de 2024, o engenheiro responsável obra, representante da construtora, nos trouxe a informação de que, mesmo após cessarem as quebras das telhas cerâmicas, as infiltrações pelo telhado continuaram chegando à conclusão de que o problema não era somente das telhas quebradas e sugerindo a substituição das mesmas. Com essa informação, foram feitos estudos técnicos que resultaram na sugestão da substituição das telhas cerâmicas por telhas metálicas.

4) META PACTUADA PARA O PROJETO

100% da troca total do telhado da unidade ICA Jardim Planalto.

5) PÚBLICO

40 crianças e adolescentes de 6 a 21 anos, regularmente matriculados no ICA, bem como comunidade em geral beneficiados pela unidade ICA Jardim Planalto.

6) OBJETIVO GERAL

Garantir que a unidade ICA Jardim Planalto esteja em condições estruturais seguras para execução de suas atividades.

7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar a troca total do telhado e adequações necessárias na estrutura da unidade ICA Jardim Planalto.

8) IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL A SER DESENVOLVIDO O PROJETO

A finalização da obra ICA Planalto será realizada na unidade própria do Jardim Planalto, localizado na Rua Sebastião Milano Sobrinho, 1451 – Jd Planalto.

9) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES	ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS	PROFISSIONAL EXECUÇÃO	PERIODICIDADE	LOCAL
Contratação de empresa para troca total do telhado da unidade ICA Jardim Planalto	- Cotação de preços - Contratação de serviços - Execução dos serviços - Pagamentos Registro Fotográfico;	Assistente administrativo	3 meses	Unidade Jardim Planalto



Remoção das telhas, e demais ações necessárias assim por diante e colocar a metragem da cobertura que corresponde a 200m ² , nas estratégias metodológicas colocar registros fotográficos do antes e depois da troca do telhado;	<ul style="list-style-type: none"> - Uso dos materiais - Pagamentos - Registro Fotográfico 	Empresa contratada e Assistente Administrativo ICA	3 meses	Unidade Jardim Planalto
---	---	--	---------	-------------------------

10) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Cotação de preços, compras e contratações			
Execução da troca do telhado			
Registro fotográfico das evidências			

11) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Objetivo Específico	Atividades	Meios de Verificação	Periodicidade	Indicadores quantitativo	Responsável
Realizar a troca total do telhado e adequações necessárias na estrutura da unidade Jardim Planalto. ICA	<ul style="list-style-type: none"> - Cotação de preços - Contratação de serviços - Execução dos serviços - Pagamentos 	<ul style="list-style-type: none"> Nota fiscal Comprovante de pagamento Relatório de atividades. Registro Fotográfico -Prestação de Contas 	Maio a julho	100% da Troca realizada, liberando a execução de atividades no prédio – 200 metros quadrados (conforme necessário).	Coordenadora de Desenvolvimento Institucional Assistente Administrativo

12) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO



RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO

NOME	FUNÇÃO	CARGA HORARIA NA OSC
Tássia Vanessa Siqueira Faria - Elaboração do relatório de atividades	Coordenadora de Desenvolvimento Institucional	44hs
Marcelo Cunha - Elaboração da prestação de contas financeira	Analista Financeiro	44hs
Marcela Cavalcante	Assistente Administrativo	44hs
Danilo Silva Alberti - Responsável Técnico	Coordenador de Relações Institucionais	44hs

13) SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O SERVIÇO

ITEM DE DESPESA	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
Mão de obra e ações para serviço de troca do telhado	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00		R\$ -	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00

14) RESUMO DO PROJETO

ITEM DE DESPESA	RECURSO IMPOSITIVO		RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL
	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-
MATERIAIS CONSUMO	-	-	-	-	-
SERVIÇOS TERCEIROS	25.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00
UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-	-
TOTAL	25.000,00	75.000,00	-	-	75.000,00

15) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

PERÍODO	RECURSO IMPOSITIVO	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
1º MÊS	25.000,00		R\$ 25.000,00
2º MÊS	25.000,00		R\$ 25.000,00
3º MÊS	25.000,00		R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ 75.000,00

16) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será feita observando-se as regras previstas nos artigos 63 e seguintes da Lei Federal nº 13.019/2014, na legislação municipal e demais normas aplicáveis à matéria, atendendo aos prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e neste Plano de Trabalho.

17) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

INÍCIO: 02/05/2024

TÉRMINO: 31/07/2024



18) IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

NOME: Danilo Silva Alberti

FORMAÇÃO: Administração de Empresas, Serviço Social, MBA em Marketing e Liderança Social –
Rede Gerando Falcões

FUNÇÃO: Coordenador de Relações Institucionais

TELEFONE PARA CONTATO: 19 38064482

E-MAIL: danilo.alberti@projetoica.org.br

19) IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Maristela Mason Albejante

TELEFONE PARA CONTATO: 19 99357.6784

E-MAIL: projetoica@projetoica.org.br

ASSINATURA:

DATA: 30 de abril de 2024